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 Předmětem vypracování bakalářské práce je technologický postup zdění 1. NP 
polyfunkčního domu, vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu pro stavební 
povolení, časové plánování, rozpočet, zařízení staveniště.  
 Objekt polyfunkčního domu je řešen ze systému Porotherm. Stavba má 3 nadzemní 
podlaží a je částečně podsklepena. Střecha je řešena jako plochá. V 1.NP se nachází prostory 
obchodu s oblečením, kanceláře cestovní agentury, vstupní hala a schodiště spojující patro 
s ostatními podlažími. Ve 2.NP se nachází bytové jednotky o velikosti 4+1, 3+1 a 1+1. 
Ve 3.NP se nachází bytové jednotky o velikosti 4+1, 3+1 a 1+1.  
 
Klíčová slova:  




 The subjekt I am going to deal with in bachelor thesis it the procedure of walling the 
first floor in a multifunction house, the contract dokuments to the extend of a building licence, 
time plainning, cost estimate, building site arrangement.  
 The building of multifunction house is designed of Porotherm system. The building 
has 3 floors above the ground and on eis below the ground. The roof is flat. There are clothing 
store, travel agency, entrance hall and staircase to another floors on the first floor. On the 
second floor there acommodation unit sized 4+1 (four rooms plus kitchen) , 3+1 (three rooms 
plus kitchen), 1+1 (one room plus kitchen). On the 3rd floor there acommodation unit sized 
4+1 , 3+1, 1+1. 
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1. Seznam použitého značení  
 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
NP   nadzemní podlaží  
tl.   tloušťka  
mm   milimetr 
m  metr 
m
2
  metr čtvereční 
ČSN  České technické normy 
C 20/25 válcová pevnost betonu 20 MPa, krychelná pevnost betonu 25 MPa  
ÚPD  Územně plánovací dokumentace  
ZPF  Zemědělský půdní fond  
Sb.  Sbírka zákonů 
č.  číslo  
ÚP  územní plán  












2. Úvod  
 
 Předmětem bakalářské práce je vypracování technologického postupu svislých 
konstrukcí polyfunkčního domu. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace 
polyfunkčního domu pro stavební povolení, která je součástí stavební části.  
 Technologická část mé bakalářské práce se zabývá zděním nosného obvodového 
zdiva, nosného vnitřního zdiva, nenosného vnitřního zdiva včetně překladů v 1.NP. Celá 
stavba je zpracována ze systému Porotherm. Stavba má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží 
podzemní. V 1. NP se nachází obchod s oblečením, kanceláře cestovní agentury a dále vstup 
pro obyvatele domu. Ve vstupní hale se nachází poštovní schránky a před vstupem zvonky 
k jednotlivým bytům. Patra jsou spojena dvouramenným pravotočivým schodištěm. Ve 2. NP 
se nachází tři byty o dispozici 3+1, 1+1, 4+1. Ve 3. NP se opět nachází byty se stejnou 
dispozicí, jako u předchozího patra. Ve 3. NP je umístěn ve společných prostorech výlez 
na střechu. Střecha stavby je řešena jako jednoplášťová plochá.  
 Předmětem bakalářské práce je také zpracování časového plánování, rozpočet stavby 




3. Textová část pro pozemní stavitelství  
A. Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje [1] 
A.1.1 Údaje o stavbě [1] 
  
a) název stavby: Polyfunkční dům- Novostavba  
 
b) místo stavby: ul. J. Božana, Frýdek- Místek  
 Katastrální území: Frýdek- Místek  
 Parcelní číslo pozemku: 1831/352 
 
c) předmět dokumentace: Dokumentace k žádosti o stavební povolení  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1] 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Jméno: Otto Novák 
Adresa sídla: 19. listopadu, 708 30, Ostrava 
Kontakt: +420 597 421 111  
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající)  
 




A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace [1] 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba)  
 Jméno: NytVyk s.r.o.  
 Adresa sídla: Sviadnovská 172, Staříč, 739 43  
 Kontakt: +420 739 103 123  
 Autorizační číslo: nestanoveno  
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace  
 Jméno: Adéla Nytrová   
 Adresa sídla: Sviadnovská 171, Staříč, 739 43  
 Kontakt: +420 739 103 289  
 Autorizační číslo: nestanoveno 
 
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace  
 Jméno: Adéla Nytrová   
 Adresa sídla: Sviadnovská 171, Staříč, 739 43  
 Kontakt: +420 730 103 289  




A.2  Seznam vstupních podkladů [1] 
 Bakalářská práce byla vypracována podle podkladů a zadání vedoucí bakalářské práce 
Ing. Marcely Halířové.  
 
A.3  Údaje o území [1] 
a) rozsah řešeného území; zastavěné/ nezastavěné území:  
 Jedná se o územní parcelu na ulici J. Božana ve Frýdku- Místku. Na parcele číslo 
1831/352 se v současné době nenachází žádný objekt a parcela není využívána. Celková 
výměra pozemku je 3711,4 m2. Pozemek je svahovitý a je majetkem investora.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 
 Dané území není nijak zvláštně chráněno a nenachází se v oblasti památkové 
rezervace ani památkové zóny, zvláštně chráněném území a ani záplavovém území.  
 
c) údaje o odtokových poměrech:  
 Dešťová voda ze střechy bude svedena přes střešní žlaby a svodné potrubí umístěného 
uvnitř budovy. Voda bude svedena dešťovým potrubím do vsakovacích vrtů s přepadem do 
dešťové kanalizace.  
 Vsakování dešťových vod je splněno. Poměr výměry části pozemku schopné 
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku musí být minimálně 0,3. V našem 
případě je to 0,7. [3] 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo- li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
 Celá lokalita je v souladu s ÚPD. Nachází se v zastavěném území Frýdku- Místku. 
Daný pozemek s parcelním číslem 1831/352 je zaveden v katastru nemovitostí jako 
nezastavěná plocha o celkové výměře 3711,4 m2.  
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací:  
 Umístění novostavby polyfunkčního domu je v souladu s ÚP. Nebylo zajištěno územní 
rozhodnutí ani vydán regulační plán.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  
 Obecné požadavky na využití území jsou splněny, celá lokalita je v souladu 
s vyhláškou 501/2006 Sb.- Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území [2]. Stavba 
a její umístění jsou v souladu s ÚP.  
 K objektu vede zpevněná komunikace. Návrhová rychlost pro komunikaci je  
50 km/ hod. Kolem zpevněné komunikace je pás zeleně o šířce 500 mm a vedle něj chodník  
o šířce 1 500 mm.  
 
Odstavná stání 
 - byt do 100 m
2
: 4x  
 - počet účelových jednotek na 1 stání: 1 (byt) 
 - výpočet: 4x1= 4 stání 
 - byt nad 100 m
2
: 2x 
 - počet účelových jednotek na 1 stání: 0,5 (byt)  
 - výpočet: 2x2= 4 stání 
 
Parkovací stání  
 - účelová jednotka: obyvatel 
 - počet účelových jednotek na 1 stání: maximálně 20 obyvatel na 1 stání 
 - výpočet: 22/20= 1,1 stání  
 - celková prodejní plocha: 100 m2  
 - počet účelových jednotek na 1 stání: 50m2  
 - výpočet: 100/50= 2 stání  
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 Celkem bude potřeba 12 stání, z čehož 8 stání bude sloužit jako stání odstavná a 4 jako 
parkovací stání.  
 10 stání bude o šířce 3 000 mm a 2 stání budou pro osoby se zhoršenou pohyblivostí o 
šířce stání 3 500 mm. Rozmístění stání je vyznačeno ve výkrese Situace.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
 Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení.  
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 Související investicí bude oprava chodníku a komunikace po napojení na technickou 
infrastrukturu. Další investicí bude zřízení vsakovacích vrtů s bezpečnostním přepadem 
do dešťové kanalizace.  
 Další související nebo podmiňující investice nejsou známy.  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí): 
 Parcela číslo: 1831/352 
 Vlastník: Otto Novák  
 Adresa: 19. listopadu 15/2172, 708 30, Ostrava  
 
 Příjezd na staveniště bude ze stávající zpevněné komunikace na ulici J. Božana. 




A.4  Údaje o stavbě [1] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, která je 
částečně podsklepena. Na pozemku budou zřízena parkovací stání k budově a komunikace pro 
příjezd na pozemek.  
 
b) účel užívání stavby: 
 První nadzemní podlaží stavby slouží pro podnikání, 2.NP a 3.NP slouží pro bydlení.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
 Stavba není chráněna podle jiných předpisů.  
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Vlastní projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb. a dle zákona č. 350/2012 Sb. [4]. Stavba není řešena jako 
bezbariérová.  
 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví a život uživatelů stavby ani uživatelů 
staveb okolních. Stavební materiály použité při stavbě musí odpovídat požadavkům a musí 
mít platné certifikáty nebo prohlášení o shodě.  
 Proslunění a větrání obytných místností je pomocí oken.  
 Aby obyvatelé domu nebyli rušení nadměrným hlukem z vnějšího prostředí, je hluk 




f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
Veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných předpisů 
byly splněny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou známy výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby:  
 Zastavěná plocha: 306,5 m2  
 Užitná plocha nadzemních podlaží: 756,3 m2 
 Využití 1. NP: komerční prostory  
 Počet bytových jednotek: 6   
  2x byt 4+1 105,2 m
2
  
  2x byt 1+1 43,46 m
2
  




i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou apod.): 
Při stavebním procesu bude zajištěno napojení na stávající přívodní vodovod, který 
zajistí potřebné množství vody. Dále bude provedeno napojení na elektrifikační síť pod 
napětím 230V. Projekt dále počítá s napojením na plynovod z ulice Hlavní Třída.  
 Napojení novostavby na vodovodní řád bude z ulice Hlavní Třída. Vodoměrná 
soustava bude umístěna v podzemní části budovy v místnosti sloužící jako technická 
místnost.  
 Splašková voda bude odváděná kanalizační přípojkou, která bude napojena na ulici 
Hlavní Třída na stávající veřejnou kanalizaci.  
 Odvod dešťové vody ze střechy bude přes střešní žlaby přes svodné potrubí umístěné 
uvnitř budovy mimo obytné místnosti. Voda bude svedena do vsakovacích vrtů. Dále bude 
odvedena bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace.  
18 
 
 Rozvod nízkého napětí a plynu bude zajištěn také z ulice Hlavní Třída. 
 
Bilance spotřeby vody:  
 Qp= 22 osob  
 100 litrů/ osoba/ den  
 22x 100= 2200 litrů/ den  
 
Bilance vzniku splaškových vod:  
 Qp= 22 osob  
 100 litrů/ osoba/ den 
 2 200 litrů/ den  
 
Bilance dešťových vod- množství dešťové vody:  
 Plocha střechy: 306,5 m2  
 Roční úhrn srážek: 785 mm/ m2/ rok  
 Průměrný roční úhrn srážek: 240,6 m3  
 Průměr denního odvodu vody ze střechy: 0,659 m3  
 
Bilance spotřeby elektrické energie:  
 Není řešena v rámci bakalářské práce. 
 
Bilance spotřeby tepla:  
 Není řešeno v rámci bakalářské práce.  
 
Bilance spotřeby zemního plynu:  





j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Členění výstavby v případě realizace by vypadalo následovně: 
 - zařízení staveniště 
 - zemní práce-skrývka ornice, provádění výkopů  
 - základové konstrukce- pokladové pásy, podkladní betony 
 - provedení hydroizolace spodní stavby  
 - provedení svislých konstrukcí a vodorovných konstrukcí jednotlivých podlaží 
 - zastřešení plochou střechou 
 - provedení nenosného zdiva a předstěn v jednotlivých podlažích  
 - osazení oken a dveří  
 - vnitřní instalace- rozvod elektřiny, vody apod. 
 - omítky a ostatní vnitřní povrchové práce  
 - vnější povrchové úpravy, terénní úpravy  
Předpokládaná doba výstavby svislých konstrukcí 1. NP: 135,5 hodin (asi 17 pracovních dnů)  
Předpokládané zahájení výstavby svislých konstrukcí 1. NP: 3. 7. 2017 
Předpokládané ukončení výstavby svislých konstrukcí 1.NP : 8. 8. 2017 (s technologickou 
 přestávkou 80 hodin pro výstavbu stropní konstrukce)  
 
k) orientační náklady stavby: 
 Předpokládané náklady stavby jsou určeny z průměru pro výstavbu domů pro bydlení 
podle stavebních standardů [5]. Orientační cena na 1 m3 je asi 5 039 Kč. Celkové orientační 






A.5  Členění stavby na objekty [1] 
SO01  Novostavba polyfunkčního domu  
SO02 Přípojka vodovodu  
SO03 Přípojka plynovodu  
SO04 Přípojka kanalizace   
SO05 Přípojka elektrického vedení  
SO06 Přípojka teplovodu 




B.  Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika stavebního pozemku:  
 Stavební pozemek se nachází ve Frýdku- Místku na ulici J. Božana v katastrálním 
území Frýdek- Místek na parcele č.: 1831/532. Jedná se o svahovitý pozemek, který je 
vhodný pro zástavbu. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:  
 Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 
Z těchto průzkumů bylo zjištěno, že je podloží ze zeminy propustné a třídy těžitelnosti 2.  
 Nebylo prokázáno, že by radon unikal z podloží.  
 Z průzkumu je zřejmé, že se území nenachází v poddolované zóně a není to území 
sesuvné. Nejsou známá žádná rizika, geologická ani záplavová.  
 Hladina podzemní vody byla zjištěna ve hloubce 10 m pod úrovní rostlého terénu.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
 Na řešeném pozemku se nenalézají bezpečnostní ani ochranná pásma.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:  
 Lokalita je mimo dosah záplavového území a podle geologických map se nenachází 
v blízkosti poddolovaného území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území:  
 Stavba nijak neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky a majetek uživatelů.  
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 Budoucí stavba bude realizována tak, aby neměla žádné velké negativní vlivy 
na okolní prostředí, splňovala veškeré technické požadavky a odtokové poměry území nebyly 
změněny. 
 Samostatná výstavba bude vyvozovat hlukové omezení při dovozu materiálu jako 
např. příjezd domíchávače s čerstvým betonem.  
 Při připojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu bude proveden dočasný 
zábor ulice J. Božana (kvůli napojení kanalizace) a ulice Hlavni Třída (napojení elektřiny 
a vody).  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Plocha určena k výstavbě objektu je pokryta trávníkem, který před zahájením výstavby 
bude odstraněn.  
 Na parcele se nevyskytují stavby, křoviny ani stromy, které by musely být před 
zahájením stavebních prací odstraněny.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
 Netýká se řešeného pozemku.  
 
h) územně technické podmínky:  
 Řešený objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu nacházející se 
na přilehlé ulici J. Božana.  
 Napojení veřejného vodovodu, jednotnou kanalizaci, plynovod, teplovod, kabelové 
vedení NN a napojení na datový optický kabel bude z ulice Hlavní Třída.  
 Všechna připojení technické infrastruktury budou samostatně vybudována a napojena 
v průběhu stavebních prací.  
 Výkopové práce budou provedeny v souladu s dodržením všech bezpečnostních 
předpisů.  
 Samotný návrh technického zařízení budovy není součástí řešení.  
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 Řešení dopravní infrastruktury je v zásadě navrženo na napojení stávající přilehlé 
komunikace- ulice J. Božana. Vjezd do nádvoří pozemku bude řešen z ulice J. Božana. Vstup 
do objektu je taktéž z ulice J. Božana. Na pozemku se bude nacházet 12 stání pro osobní 
automobily, z čehož dvě stání budou pro osoby s omezenou pohyblivostí rozšířena 
na 3 500 mm.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
 Stavba nebude mít žádné věcné ani časové vazby, podmiňující, ani vyvolané investice.  
 Související investicí bude oprava chodníku a komunikace po napojení na technickou 
infrastrukturu. Další investicí bude zřízení vsakovacích vrtů s bezpečnostním přepadem do 
dešťové kanalizace.  
 Další související nebo podmiňující investice nejsou známy.  
 
B.2  Celkový popis stavby [1]  
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
 Stavba polyfunkčního domu bude sloužit jako obytný prostor v rámci bytových 
jednotek a první nadzemní podlaží pro komerční účely. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází také vstupní hala s poštovními schránkami a patra jsou spojena dvouramenným 
pravotočivým schodištěm.  
Funkční jednotky:  2x byt 4+1 105,2 m2  
   2x byt 1+1 43,46 m
2
  








B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 Novostavba polyfunkčního domu se bude nacházet na parcele číslo 1831/352 ve 
Frýdku- Místku. Stavba bude situována v jižní části svahovitého pozemku.  
 Budova je navržena jako samostatně stojící o třech nadzemních podlažích s částečným 
podsklepením.  
 Lokalita je dobře přístupná technické i dopravní infrastruktuře. Vstup do objektu je 
možný z ulice J. Božana.  
  
b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 Výchozím tvarem objektu je obdélník o rozměrech 23,38x 12,88 m. Z obdélníku 
vystupuje na jižní části menší obdélník, který tvoří vstupy do obytných prostorů a do části 
obchodu s oblečením.  
 Stavba polyfunkčního domu není řešena jako bezbariérová.  
 Objekt je složen třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Celá stavba je 
řešena ze systému Porotherm včetně stropů z nosníků Porotherm se stropními tvarovkami 
Miako. Zastřešení objektu bude jednoplášťovou plochou střechou.  
 Vstupní plastové dveře, stejně jako okna, budou v hnědé barvě. Barva fasády bude 
světle žlutá.  
 Základová konstrukce je řešena pomocí pásů, které mají v nepodsklepené části výšku 
1000 mm a v podsklepené části jsou výšky 700 mm. Pásy jsou rozšířené na obě strany o 100 
mm oproti nosným stěnám.  
 V domě bude celkem 6 bytových jednotek. V každém patře jsou celkem tři byty 
o dispozici 3+1, 1+1, 4+1.  
 V podsklepené části budovy se nachází technická místnost, kočárkárna, kolárna, 




B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
 Objekt bude vlastnictvím investora. Prostory prvního nadzemního podlaží a byty 
v ostatních podlažích, o různých plochách, budou pronajímány. Byty jsou určeny pro středně 
náročnou klientelu.  
 Přístup do budovy je řešen z ulice J. Božana. Z této ulice bude přístup do domu 
po vybudovaném chodníku a příjezd na parkoviště náležící k domu nacházejícím se 
na pozemku. Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu na ulici Hlavní Třída pomocí 
nově vybudovaných přípojek.  
 Dešťová voda ze střechy bude svedena přes střešní žlaby a svodné potrubí umístěného 
uvnitř budovy. Voda bude svedena do vsakovacích vrtů s bezpečnostním přepadem do 
dešťové kanalizace.  
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
 Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Bytové jednotky nejsou navrženy jako 
bezbariérové dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. [9]  
 Na pozemku jsou dvě parkovací místa určená pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
V případě, že by bylo nutno objekt přizpůsobit bezbariérovému užívání, může se dodatečně 
vybudovat výtah, který by mohl být umístěný v zrcadle schodiště.  
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
 
 Nejsou kladeny žádné mimořádné bezpečnostní požadavky. Stavba je však provedena 
s ohledem na bezpečnostní předpisy a normy tak, aby při užívání a provozu nedocházelo 
k úrazům, jako uklouznutí, popálení, kontaktu s elektrickým proudem, nárazu. Podlaha 
na schodišti a vstupní hala budou opatřeny protiskluzovou dlažbou, aby nedocházelo 
k úrazům. Schodiště bude opatřeno nerezovým zábradlím ve výšce 1000 mm.  
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 Ve všech obytných místnostech je dodržena minimální světlá výška. Výška parapetu 
od podlahy bude vždy minimálně 850 mm.  
 Vstupovat na střechu mohou pouze oprávněné osoby, proto je výlez na střechu, 
nacházející se na společných prostorech 3. NP, uzamykatelný.  
 
B.2.6   Základní technický popis stavby   
 
a) stavební řešení:  
 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o třech nadzemních a jednom podzemním 
podlaží. Objekt je řešen ze systému Porotherm. Zastřešení bude pomocí jednoplášťové ploché 
střechy.  
 Vstup do objektu je na jižní straně. Přístupový chodník, který je kolmý na přilehlou 
ulici J. Božana, bude proveden ze zámkové dlažby Pressbeton, z které budou také veškeré 
zpevněné plochy na daném pozemku. Ve východní části pozemku jsou řešeny parkovací místa 
pro obyvatele domu, pracovníky cestovní agentury a zákazníky obchodu. Ostatní plochy 
budou osety travním porostem.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
 
Zemní práce  
 Před započetím výkopových prací se provede sejmutí ornice v tloušťce 200 mm 
v půdorysu stavby. Ornice bude uložena na pozemku pro pozdější úpravy. Poté budou strojně 
provedeny svahované jámy a rýhy pro základové pásy. Svahy stavebních jam jsou ve sklonu 
60°. Dno hlavní stavební jámy bude dosahovat hloubky -3,650 m, hloubka druhé úrovně 
stavební jámy bude -0,450 m, což je jáma pod nepodsklepenou částí budovy. Dno 
základových pásu v podsklepené části objektu bude v hloubce -4,050 m a v nepodsklepené 
části budou základy stupňované po 0,414 m od výšky – 4,050 m, až po -1,150 m. Nadbytečná 
zemina bude odvezena na nedalekou skládku.  





 Vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo bude vyzděno na základové pásy z prostého 
betonu C 20/25, který bude vyztužen výztužnými pruty. Mezi betonovými pásy bude 
proveden podkladní beton v tloušťce 200 mm z betonu C 20/25. Pod podkladní betonovou 
mazaninou bude zhutněný násyp o tloušťce 100 mm z kameniva frakce 4-16 mm. Pásy pro 
obvodové zdivo jsou o tloušťce 640 mm a pásy pro vnitřní nosné zdivo o tloušťce 500 mm. 
Pod schodištěm bude proveden základ o šířce 300 mm a výšce 550 mm.  
 Základová spára se nachází v hloubce -4,050 m v podsklepené části budovy. 
Základová spára nepodsklepené části budovy bude v hloubce -1,150 m.  
 
Svislé nosné konstrukce  
  Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm 44 T Profi, což jsou tepelně 
izolační tvárnice, na tenkovrstvou maltu Porotherm.  
 Pro uložení nosníků pro balkóny budou sloužit stěny vyzděné z broušených cihel 
Porotherm 30 T Profi na maltu pro tenké spáry.  
 Nosné vnitřní zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm 30 AKU Z na maltu 
Porotherm. Jsou to svisle děrované cihly, které mají díky vyšší objemové hmotnosti a systému 
děrování vyšší akustické vlastnosti. Jsou tedy vhodné i pro stěny, které oddělují jednotlivé 
byty od sebe.  
 Pro vnitřní nenosné zdivo jsou navrženy broušené cihly Porotherm 11,5 AKU Profi 




 Nad okenními otvory a dveřními otvory v obvodových stěnách budou použity nosné 
překlady Porotherm KP 7 s přiloženou tepelnou izolací EPS 100 S Stabil v tloušťce 90 mm, 
pro zabránění vzniku tepelných mostů. Dále budou tyto nosné překlady Porotherm použity 
v nosných vnitřních stěnách nad dveřními otvory, bez přiložené tepelné izolace. Nad dveřními 
otvory v nenosných stěnách budou použity ploché překlady Porotherm KP 11,5.  
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 Návrh všech překladů je proveden podle katalogu výrobce s dodržováním 
minimálního uložení. Počet a délka překladů je uvedena v projektové dokumentaci.  
 
Vodorovné nosné konstrukce  
 Vodorovné nosné konstrukce, což jsou stropy nad všemi podlažími, budou provedeny 
ze systému Porotherm. Jsou navrženy stropy o výšce 250 mm. Tvoří je nosníky Porotherm 
o šířce 160 mm, výšce 175 mm, v potřebných délkách dle katalogu výrobce a vložky Miako, 
které jsou mezi ně vloženy. V projektu jsou použity tvarovky Miako 23/62,5 PTH, 23/50 PTH 
a 8/62,5 PTH.    
 Součástí stropu je nadbetonávka vyztužena svařovanou KARI sítí. Sítě se stykují 
s přesahem dvou ok. Je použit beton třídy C 20/25. Nadbetonávka doplňuje konstrukci 
na potřebnou výšku, tedy na 250 mm.  
 
Schodiště  
 Schodiště v objektu je řešeno jako dvouramenné pravotočivé. Spojuje vzájemně 
všechny podlaží. Hlavní i vedlejší podesty jsou řešeny z nosníků Porotherm a snížených 
tvarovek Miako 8/62,5 PTH. Rameno bude železobetonové prefabrikované.  
 
 Návrh dvouramenného schodiště:  
  Výška stupně: 162,5 mm 
  Šířka stupně: 310 mm 
  Sklon schodišťového ramene: 27,66 ° 
  Délka schodišťového ramene: 2790 mm 
  Šířka schodišťového ramene: 1100 mm 
  Šířka vedlejší podesty: 1100 mm 




 Nášlapná vrstva schodiště bude tvořená protiskluzovou keramickou dlažbou. Prostor 
zrcadla bude sloužit pro případné vybudování výtahu, bude-li potřeba.  
 
Střecha 
 Střecha bude řešená jako jednoplášťová plochá se sklonem od 2,00 % do 4,19 %.  
 
 Skladba střechy (od interiéru):  
  - hlazená omítka Baumit tl. 10 mm  
  - stropní konstrukce tl. 250 mm  
  - penetrační nátěr Dekprimer  
  - hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm  
  - spádové desky EPS 100 S Stabil tl. 20/40 mm  
  - rovné desky EPS 100 S Stabil tl. 160 mm  
  - geotextilie Filtek 300  
  - hydroizolační fólie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm  
 
 Skladba střechy nad balkónem: 
  - hlazená omítka Baumit tl. 10 mm  
  - strop Porotherm tl. 190 mm 
  - penetrace Dekprimer 
  - hydroizolační pás Glastek 40 Special Mineral tl. 5 mm  
  - spádové desky EPS 100 S Stabil tl. 20/40 mm 
  - geotextilie Filtek 300  




 Pro odvodnění střechy jsou použity tři vnitřní vpusti, umístění viz.výkres ploché 
střechy. Vedeny jsou v předsíních a jsou umístěny za předstěnou ze sádrokartonu.  
 Dešťová voda ze střechy bude svedena přes střešní žlaby a svodné potrubí umístěného 
uvnitř budovy do vsakovacích vrtů s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace.  
 Přístup na střechu bude možný ze společných prostorů 3. NP přes výlez.  
 
Podlahy 
 Podlahy 1. S a částečně 1. NP (v nepodsklepené části) jsou realizovány 
na hydroizolaci uložené na podkladním betonu tloušťky 200 mm. Podlahy v ostatních 
podlažích jsou realizovány na stropní konstrukci tvořené systémem Porotherm.  
 Ve vstupní hale, na schodišti, v obchodě, na WC, koupelně apod. bude položena 
keramická dlažba. V obytných místnostech bude realizována laminátová podlaha, což je 
podlaha teplejší.  
 
Skladby podlah: 
 S0 mrazuvzdorná dlažba Venezia tl.   20 mm 
  Lepící tmel      5 mm  
  Penetrace     - 
  Betonová mazanina     95 mm 
  Kamenivo frakce 4-16 mm   100 mm 
 
 S1 Keramická protiskluzová dlažba Rako  10 mm 
  Lepící tmel      5 mm 
  Penetrace Dekprimer     - 
  Roznášecí betonová mazanina   35 mm 
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm 
  Zvuková izolace Rigifloor 4 000   50 mm 
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  Strop Porotherm     250 mm  
  Hlazená omítka Baumit    10 mm  
 
 S2 Keramická protiskluzová dlažba Rako  10 mm 
  Lepící tmel      5 mm 
  Penetrace Deprimer     - 
  Schodišťové rameno     190 mm 
  Hlazená omítka Baumit    10 mm  
 
 S3 Keramická dlažba Rako    10 mm 
  Lepící tmel      5 mm 
  Penetrace Dekprimer     - 
  Roznášecí betonová mazanina  30 mm 
  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  5 mm 
  Zvuková izolace Rigifloor 4000  50 mm  
  Strop Porotherm     250 mm 
  Hlazená omítka Baumit    10 mm  
 
 S4 Keramická dlažba Rako    10 mm 
  Lepící tmel      5 mm 
  Penetrace Dekprimer     - 
  Roznášecí betonová mazanina   20 mm 
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm 
  Tepelná izolace Perimeter    110 mm 
  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  5 mm 
  Penetrace Dekprimer     - 
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  Betonová mazanina     200 mm 
  Kamenivo frakce 4-16 mm   100 mm 
  Rostlý terén  
 
 S5 Laminátová podlaha      10 mm 
  Tlumící podložka     5 mm 
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm 
  Tepelná izolace Perimeter    110 mm 
  Betonová mazanina     22 mm 
  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  5 mm 
  Penetrace Dekprimer     - 
  Betonová mazanina     200 mm 
  Kamenivo frakce 4-16 mm    100 mm 
  Rostlý terén  
 
 S6 Laminátová podlaha     8 mm 
  Tlumící podložka     5 mm  
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm  
  Roznášecí betonová mazanina  37 mm 
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm  
  Zvuková izolace Rigifloor 4000   50 mm 
  Strop Porotherm     250 mm  






 S7  Mrazuvzdorná dlažba Venezia   10 mm  
  Lepící tmel     5 mm  
  Betonová mazanina ve spádu   63-50 mm 
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm  
  Nopová fólie      5 mm  
  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  5 mm  
  Penetrace Dekprimer     -  
  Strop Porotherm     250 mm  
  Vnější omítka  
 
 S10 Keramická dlažba Rako    10 mm 
  Lepící tmel      5 mm 
  Penetrace Dekprimer    -  
  Cementový potěr     20 mm  
  Separační fólie Deksepar    0,15 mm 
  Tepelná izolace Perimeter    110 mm  
  Geotextilie Filtek    - 
  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  5 mm  
  Penetrace Dekprimer    -  
  Betonová mazanina     200 mm  
  Kamenivo frakce 4-16 mm    100 mm  







 S12 Keramická dlažba Rako    10 mm 
  Lepící tmel      5 mm  
  Penetrace Dekprimer    - 
  Cementový potěr     20 mm 
  Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  5 mm  
  Tepelná izolace Perimeter    60 mm  
  Strop Porotherm     250 mm  
  Hlazená omítka Baumit    10 mm  
 
Okna, dveře  
 Okna a dveře v obvodových stěnách jsou navrženy plastové. Zasklení je pomocí 
izolačního trojskla. Součinitel prostupu tepla zasklení je 0,5 W.m-2.K-1. Součinitel prostupu 




.   
 Na vnější straně jsou navrženy hliníkové parapety černé barvy. Na vnitřní straně 
budou parapety plastové.  
 
Vnitřní dveře 
 Vnitřní dveře budou dřevěné, hladké s obložkovou zárubní. Vstupní dveře do bytů 
budou bezpečnostní dřevěné, hladké s bezpečnostní obložkovou zárubní.  
 
Vnitřní povrchové úpravy  
 Vnitřní omítky stěn a stropů jsou navrženy sádrové Baumit hlazené omítky L.  
 V místnostech, kde bude nutné provést obklady, bude pod obklady provedena hrubá 
vápennocementová omítka. Obklady budou provedeny do výšky 2000 mm. Jedná se 
o koupelny, WC, technické místnosti, předsíň v suterénu. Vyspárování bude bílou spárovací 
hmotou.  
 Prostor mezi pracovní deskou a vrchními skříněmi v kuchyních, bude obložen 
keramickým obkladem. Vyspárování bude bílou spárovací hmotou.  
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 Stěny a stropy ve všech místnostech budou natřeny bílou barvou.  
 
Vnější povrchové úpravy  
 Vnější povrchová úprava bude provedena z tepelněizolační omítky Porotherm 
v tloušťce 30 mm. Barva bude béžová.  
 
Skladba obvodového pláště: 
 - pastovitá fasádní omítka Baumit   2 mm  
 - penetrační nátěr Baumit Uni Primer  -  
 - lepící hmota Baumit ProContact se síťovinou  3 mm  
 - Baumit Termo omítka+ Baumit přednástřik 30 mm  
 - Porotherm 44 T Profi    440 mm  
 - Baumit hlazená omítka L     10 mm  
 
Vytápění  
 Vytápění bude dálkovým teplovodem, stejně jako ohřev teplé vody. Podrobnější řešení 
není součástí bakalářské práce.  
 
Hydroizolace  
 Na základové konstrukci a podkladním betonu bude provedena hydroizolace 
z izolačních pásů Glastek 40 Special Mineral v tloušťce 4 mm.  
 Po obvodu konstrukce v suterénu bude nopová fólie s výškou nopů 8 mm.  
 
Tepelná a kročejová izolace  
 V 1. S je ve skladbách podlah použita tepelná izolace Dekprimer v tloušťce 80 mm.  
 V podlahách na úrovni 2. NP a 3. NP bude provedena zvuková izolace Rigifloor 4000 
tloušťky 50 mm.  
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 V úrovni stropní konstrukce bude provedena po obvodu věnce tepelná izolace EPS 
100 S Stabil v tloušťce 100 mm.  
 Nad okenními otvory, mezi překlady, bude také použita izolace EPS 100 S Stabil 
v tl. 90 mm.  
 Ve střešní konstrukci bude použita tepelná izolace EPS 100 S Stabil v tl. 160 mm 
a spádové desky EPS 100 S Stabil tl. 20/40 mm.  
 
Klempířské konstrukce  
 Klempířské prvky, jako je oplechování atiky, oplechování balkónů, lemování výlezu 
na střechu, budou provedeny z pozinkovaného plechu o tl. 0,75 mm. Plech musí být opatřen 
protikorozním nátěrem.  
 
Terénní úpravy a přístupové komunikace  
 Chodník k objektu, příjezdová komunikace i parkovací stání bude provedeno 
z betonové dlažby Historik, Presbeton. Bude vytvořeno 10 parkovacích míst o šířce 3 000 mm 
a 2 místa o šířce 3 500 mm sloužící pro osoby s omezenou pohyblivostí. Jejich umístění je 
vyznačeno vy výkrese Situace.  
 Okolo celého objektu bude proveden okapový chodník z betonové dlažby Historik, 
Presbeton.  





B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) Technické řešení: 
 Stavba bude napojena pomocí nových přípojek na stávající technickou infrastrukturu.  
 
b) Výčet technických a technologických zařízení:  
 SO02 Přípojka vodovodu  
 SO03 Přípojka plynovodu  
 SO04 Přípojka kanalizace   
 SO05 Přípojka elektrického vedení  
 SO06 Přípojka teplovodu 
 Vsakovací vrty 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:  
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 
muselo splňovat požární bezpečnost podle vyhlášky č. 23/2008 S. [6]. 
 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:  
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 
muselo splňovat požární bezpečnost podle vyhlášky č. 23/2008 S. [6]. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:   
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 




d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest:   
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 
muselo splňovat požadavky na únikové cesty a evakuaci osob podle vyhlášky č. 23/2008 S. 
[6]. 
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru:  
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 
muselo splňovat požadavky na odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru podle vyhlášky č. 23/2008 S. [6]. 
 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 
muselo splňovat požadavky na dostatek hasiva, včetně rozmístění odběrných míst podle 
vyhlášky č. 23/2008 S. [6]. 
 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty): 
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Vše by 
muselo splňovat požadavky na možnost provedení požárního zásahu podle vyhlášky 
č. 23/2008 S. [6]. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení): 
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Zhodnocení 




i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Posouzení 
požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními by muselo splňovat 
podmínky podle vyhlášky č. 23/2008 S. [6]. 
 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:  
 Řeší podrobná požární zpráva, která však není součástí bakalářské práce. Rozsah 
a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek by muselo splňovat 
požadavky podle vyhlášky č. 23/2008 S. [6]. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
 Tepelně technické hodnocení budovy není součástí řešení bakalářské práce. 
Konstrukce by musely splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 [11].  
 
b) Energetická náročnost budovy:  
 Není součástí bakalářské práce.  
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů:  
 Není řešeno v rámci bakalářské práce.  
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  
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 Větrání místností bude zajištěno především přirozeným větráním okny. V koupelně 
prostředního bytu a na WC je větrání řešeno pomocí nuceného větrání, které je umístěno 
v prostoru šachet.  
 Vytápění objektu je řešeno dálkovým vytápěním pomocí teplovodu s rozvodem 
do všech nadzemních podlaží objektu.  
 Osvětlení místností je denním i umělým světlem s fotobuňkou a je navrženo tak, aby 
vyhovovalo normám.  
 Dimenzování technického zařízení není součástí bakalářské práce.  
 Nebude se vyskytovat nebezpečný odpad. Komunální odpad bude tříděn a odvážen 
jednou za týden.  
 Provoz objektu nebude okolí zatěžovat nadměrným hlukem, prašností.  
  
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 Nebyl prokázán únik radonu z podloží, proto není vyžadováno žádné opatření. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
 Nebyla zaznamenána existence bludných proudů.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
 Objekt nebude vystaven technické seizmicitě, opatření proto není nutné.  
 
d) Ochrana před hlukem:  
 Osazením kvalitních oken a správným provedením obvodových stěn, bude zabráněno 
pronikání venkovního hluku do vnitřního prostředí. Mezi byty budou provedeny akustické 




e) Protipovodňová opatření:  
 Objekt se nachází mimo povodňové území, proto nejsou nutná protipovodňová 
opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 
 Na stávající technickou infrastrukturu se napojí objekt pomocí nových přípojek 
na ulici Hlavní Třída, kde bude napojena kanalizace, vodovod, plyn, elektřina. Připojení 
budou realizována postupně v průběhu stavebních prací na objektu.  
 Není nutné zřizovat přeložky. Na pozemku se nevyskytují žádná ochranná pásma.  
 Návrh dimenze technického zařízení není součástí bakalářské práce.  
  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 Není řešeno v rámci bakalářské práce.  
 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) Popis dopravního řešení: 
 Vjezd na pozemek objektu je přes ulici J. Božana. Je navržena zpevněná komunikace, 
která povede na pozemek k parkovacím stáním, ze stávající komunikace na ulici J. Božana.  
 Na pozemku jsou navržena parkovací místa pro 12 osobních automobilů, z čehož jsou 
dvě rozšířená na 3 500 mm pro osoby s omezenou pohyblivostí.  
 
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  




c) Doprava v klidu:  
 Na pozemku v jsou navrženy parkovací stání pro obyvatele a zaměstnance objektu. 
Návrh parkovacích ploch odpovídá normám.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
 Sejmutá ornice bude použita pro terénní úpravy v okolí objektu. Zemina z výkopů 
bude částečně použita na zasypání jámy, přebytečná zemina bude odvezena na nedalekou 
skládku.  
 Řešenými terénními úpravami je vybudování příjezdové komunikace do objektu, 
přístupového chodníku ze zámkových dlaždic. Zbytek pozemku bude zatravněn.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 Vliv na životní prostředí bude minimální. Objekt nebude vykazovat nadměrný hluk. 
Odvod splaškové vody bude do veřejné kanalizace na ulici Hlavní Třída.  
 Odpady budou 1x týdně odváženy na skládku směsného odpadu.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní krajinu.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  
 Pozemek není v chráněném území.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
 Není řešeno v rámci bakalářské práce.  
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů:  
 Není řešeno v bakalářské práci.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
 Není počítáno s žádnou speciální ochranou obyvatelstva.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu na přilehlé ulici Hlavní 
Třída. Jedná se o kanalizaci, vodovod, plynovod a napojení vedení NN. Dále bude objekt 
napojen na dopravní infrastrukturu na ulici J. Božana.  
 Napojení bude vybudováno postupně v průběhu stavebních prací.  
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Pozemek bude v době výstavby oplocen mobilním oplocením pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob na staveniště.  
 Žádné demolice, kácení stromů apod. nebudou potřebné.  
 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé):  
 Bude proveden dočasný zábor ulice J. Božana při připojení kanalizace na hlavní 
kanalizační řád. Poté bude zábor ulice Hlavní Třída při připojení vody.  
 Zábory ulic nepotrvají déle než jeden den. Vše bude řádně označeno a chodci budou 




d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin:  
 Ornice bude uložena na určeném místě (dle výkresu zařízení staveniště) na pozemku. 
Zemina z výkopů bude částečně uložena na pozemku a zbývající část bude odvezena 








C. Situační výkresy  
C.1 Situační výkres širších vztahů  
 Není součástí bakalářské práce.  
 
C.2 Celkový situační výkres  
 Není součástí bakalářské práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 Výkres situace v měřítku 1:250 je součástí výkresové dokumentace.  
 Ve výkrese je vyznačen řešený objekty s napojením na technickou a dopravní 
infrastrukturu a stávající sousední objekty, hranice pozemků, výškopis a polohopis.  
 
C.4 Katastrální situační výkres 
 Není součástí bakalářské práce. 
 
C.5 Speciální situační výkres  






D. Výkresová dokumentace  
D.1 Dokumentace stavebního objektu   
D.1.1 Architektonicko- stavební řešení  
a) Technická zpráva 
 Výchozím tvarem objektu je obdélník o rozměrech 23,38x 12,88 m. Z obdélníku 
vystupuje na jižní části menší obdélník, který tvoří vstupy do obytných prostorů a do části 
obchodu s oblečením.  
 Stavba polyfunkčního domu není řešena jako bezbariérová.  
 Objekt je složen třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Celá stavba je 
řešena ze systému Porotherm včetně stropů z nosníků Porotherm se stropními tvarovkami 
Miako. Zastřešení objektu bude jednoplášťovou plochou střechou.  
 Vstupní plastové dveře, stejně jako okna, budou plastové v hnědé barvě. Barva fasády 
bude světle žlutá.  
 Základová konstrukce je řešena pomocí pásů, které mají v nepodsklepené části výšku 
1000 mm a v podsklepené části jsou výšky 700 mm. Pásy jsou rozšířené na obě strany o 100 
mm oproti nosným stěnám.  
 V době je celkem 6 bytových jednotek. V každém patře jsou celkem tři byty 
o dispozici 3+1, 1+1, 4+1.  
 V podsklepené části budovy se nachází technická místnost, kočárkárna, kolárna, 





b) Výkresová část  
 Výkresová část se skládá z těchto výkresů:  
 Číslo výkresu   Název výkresu  Měřítko 
  01  Situace   1:250 
  02  Základy   1:100 
  03  Půdorys 1. S   1:50 
  04  Půdorys 1. NP   1:50 
  05  Půdorys 2. NP   1:50 
  06  Půdorys 3. NP   1:50 
  07A,B  Řezy     1:50 
  08  Půdorys stropu 1.NP  1:50 
  09  Výkres zastřešení  1:100 
  10  Pohledy   1:100 
  11  Zařízení staveniště  1:250 
  12  Časový harmonogram  - 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
a) Technická zpráva  
 Novostavba polyfunkčního domu je navržena ze systému Porotherm.  
 Objekt bude postaven na parcele č. 1831/352, která není v současné době využívána 
a nenachází se na ní žádné objekty, které by bylo nutno předem odstranit. Přípravou před 
zahájením stavebních prací bude sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, která bude na daném 
pozemku uložena pro pozdější využití.  
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 




D.1.4 Technika prostředí staveb  
 Všechny místnosti budou větrány, ať nuceně nebo přirozeně. Ve všech obytných 
místnostech je navrženo větrání přirozené pomocí oken. V místnostech jako je WC 
a koupelna prostředního bytu bude nucené větrání pomocí větracího potrubí s ventilátorem.  
 Osvětlení všech obytných místností bude také pomocí oken a světlem. Osvětlení 
místností jako je WC a koupelna prostředního bytu bude pouze pomocí světla na fotobuňku.  
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  




E. Dokladová část  
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů   
 Není součástí řešení bakalářské práce.  
 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
 Není součástí řešení bakalářské práce.  
 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů   
 Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem  
 Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií  




E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace 





4.  Technologická část  
A. Technická zpráva zařízení staveniště 
 
A.1  Identifikační údaje   
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba polyfunkčního domu 
Místo stavby: ul. J. Božana, Frýdek- Místek     
Katastrální území: Frýdek Místek 




Investor: Otto Novák 
 19. listopadu, 708 30, Ostrava  
 
A.1.3 Zhotovitel  
 
Zhotovitel: NytVyk s.r.o.  
 Adresa sídla: Sviadnovská 172, Staříč, 739 43  
 Kontakt: +420 739 103 289  
 Autorizační číslo: nestanoveno  
 
Projektant: Adéla Nytrová 
 Sviadnovská 171, Staříč 739 43  
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A.2 Základní údaje   
A.2.1 Popis staveniště  
 
 Staveniště se nachází v katastrálním území Frýdek- Místek na parcele číslo 1831/352. 
Parcela je mírně svahovitá o rozloze 3711,4 m2. Zařízení staveniště je navrženo pro stavbu 
svislých konstrukcí 1. NP. Parcela bude v době výstavby oplocena mobilním oplocením. 
Vstup na staveniště bude přes vstupní bránu, u které se bude nacházet buňka vrátného. 
Napojení staveniště na stávající sítě bude z ulice Hlavní Třída a kanalizace bude napojena 
na ulici J. Božana.  
 
A.2.2 Popis stavby  
 
 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o třech nadzemních a jednom podzemním 
podlaží. Objekt je řešen ze systému Porotherm. Zastřešení bude pomocí ploché střechy.  
 V 1.NP se nachází prostory obchodu s oblečením, kanceláře cestovní agentury, vstupní 
hala a schodiště spojující patro s ostatními podlažími. Ve 2.NP se nachází bytové jednotky 
o velikosti 4+1, 3+1 a 1+1. Ve 3.NP se nachází bytové jednotky o velikosti 4+1, 3+1 a 1+1. 
 Vstup do objektu je na jižní straně. Přístupový chodník, který je kolmý na přilehlou 
ulici J. Božana, bude proveden ze zámkové dlažby Pressbeton, z které budou také veškeré 
zpevněné plochy na daném pozemku. Ve východní části pozemku jsou řešeny parkovací místa 
pro obyvatele domu, pracovníky cestovní agentury a zákazníky obchodu. Ostatní plochy 
budou osety travním porostem.  
  
A.3 Vnitrostaveništní doprava  
 Staveništní komunikace bude obousměrná z betonových panelů o rozměrech 
3000x1000x150 mm. Vjezd a výjezd bude řešen z ulice J. Božana.  
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 Při zřizování přípojky kanalizace bude proveden dočasný zábor ulice J. Božana, který 
potrvá asi půl dne. 
 Při budování přípojek bude provoz veden střídavě v jednom jízdním pruhu.  
 
A.4 Postup budování a likvidace staveniště  
 Prostor staveniště je majetkem investora. Jedná se o parcelu 1831/352. V současné 
době není pozemek využíván. Oplocen bude mobilním oplocením. Vjezd na staveniště bude 
možný z ulice J. Božana, na kterou bude napojena staveništní komunikace z panelových dílců.  
 Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením stavebních prací. Jednotlivé 
objekty zařízení staveniště se budou likvidovat postupně, dle potřeby. Nejpozději musí být 
odstraněny v termínu, na kterém se domluví zhotovitel s objednatelem.  
 Před zahájením prací budou vytýčeny inženýrské sítě na náklady investora.  
 
A.5 Uspořádání staveniště  
 Zařízení staveniště bude oploceno mobilním oplocením typu SP1 o výšce 2 000 mm, 
délka jednoho dílce je 3 455 mm.  
 
Obr. [1]: Mobilní oplocení SP1 [16]  
 Obecní komunikace nesmí zůstat znečištěná. Podle potřeby bude prováděno 
pravidelné čištění komunikace.  
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 Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb LIEBHERR 40 K. Maximální vyložení jeřábu 
je 36 m. Únosnost při maximálním vyložení jeřábu je 1 000 kg, závisí to na vyložení.     
 
Obr. [2]: Vyložení jeřábu LIEBHERR 40 K [17] 
 
 Dále bude použit stavební jednoplošinový výtah o nosnosti 850 kg pro dopravu 
materiálu do vyšších podlaží.  
 Před započetím vlastní výstavby budou provedeny přípojky kanalizace, plynu, 
vodovodu a elektřiny.  
 Bednění, lešení, cihelné bloky budou skladovány na volném prostranství na paletách 
nebo dřevěných podkladcích. Suchá maltová směs bude uložena v zásobnících pro suchou 
maltovou směs v blízkosti staveništní míchačky. Drobné pracovní nástroje a pomůcky budou 




A.6 Napojení staveniště na sítě  
A.6.1 Voda  
 Pro potřeby výstavby bude vybudována provizorní vodovodní přípojka z místní 
veřejné vodovodní sítě z ulice Hlavní Třída. Místo napojení je vyznačeno ve výkrese Zařízení 
staveniště. K měření odběru vody na staveništi bude sloužit provizorní vodoměrná šachta 
v místě hlavního vodovodního rozvaděče.  
 V blízkosti staveniště se nachází hydrant, proto nebude nutné počítat s požární vodou.  
 
A.6.2 Kanalizace  
 
 Splašková voda z umývárny a provozu zařízení staveniště bude odváděna provizorní 
přípojkou napojenou na hlavní kanalizační řád v ulici Hlavní Třída.  
 
A.6.3 Elektrická energie  
 
 Elektrická energie bude zajišťována přípojkou elektřiny z veřejné sítě vedené 
souběžně s komunikací ulice Hlavní Třída. Vedení elektřiny pomocí kabelů pro výstavbu 
bude ve výšce 3 m nad původním terénem na provizorně vybudovaných dřevěných sloupech. 
Sloupy budou vybudovány podle potřeby.  
 
A.7 Zásobování staveniště elektrickou energií  
  Při projektu elektrizace vycházíme z vypracování předběžné rozvahy, která je 
podkladem k jednání s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť, 




A.7.1 Určení druhu spotřebiče  
a) spotřebiče provozní:  
Příkon elektromotorů- P1 
Stavební stroj Štítkový příkon [kW] Ks Celkem [kW] 
Pojízdná míchačka 
s násypným košem o 
obsahu bubnu 140 l 
0,55 1 0,55 
Jeřáb LIEBHERR 40 K  60 1 60 
Kotoučová pila Makita 0,95 1 0,95 
Kompresor na stlačený 
vzduch- Aircraft 
Mobilboy 311/50 E 
2,2 1 2,2 
Vrtačka Hilti 0,7 1 0,7 
Nainstalovaný příkon elektromotorů- P1  64,4 
Tabulka 1: Určení příkonu provozních spotřebičů 
b) spotřebiče pro vnitřní osvětlení  
Vnitřní osvětlení- P2 






  Celkem [kW] 
Kanceláře  0,02 36 0,72 
Buňka vrátného  0,02 7,5 0,15 
Umývárny, šatny a WC 0,01 72 0,72 
Nainstalovaný příkon vnějšího osvětlení- P2  1,59 
Tabulka 2: Určení příkonu pro vnitřní osvětlení 
c) spotřebiče pro vnější osvětlení  
Vnější osvětlení- P3  






  Celkem [kW]  
Staveniště 0,00067 3712 2,49 
Nainstalovaný příkon vnějšího osvětlení- P3  2,49 
Tabulka 3: Určení příkonu pro vnější osvětlení 
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A.7.2 Stanovení maximálního zdánlivého příkonu  
 
 Celkový příkon je 68,48 kW.  
 Je navržen stožárový transformátor o příkonu 100 kW.  
 
A.7.3  Určení vnitro staveništního rozvodu NN  
 
 Druh rozvodu- volný vodič na stožáru a kabel uložený pod panelovou staveništní 
komunikací v chráničce.  
 
A.7.4 Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu  
 
 Rozvod elektrické energie bude ze staveništního rozvaděče pomocí kabelů zajištěných 
zhotovitelskou firmou. Kabely musí být chráněny proti mechanickému poškození vyvěšením 
a chráněny proti dešti a sněhu.  
 
A.7.5 Osvětlení staveniště  
 
 K osvětlení staveniště budou zřízeny osvětlovací stožáry kolem objektu. Osvětlení 
bude sloužit pro případnou práci v noci nebo k bezpečnostním účelům.  
 Uvnitř objektu je osvětlení řešeno pomocí halogenových světel, kterými si pracovníci 





A.8 Zásobování staveniště vodou  
A.8.1 Spotřeba vody 
 
 Vteřinové množství spotřeby vody, na které se potrubí dimenzuje:  
 - spotřeba vody na zdění     895 l  
 - sociální zařízení: 1 pracovník 40 l/ směna x 16   640 l  
   1 sprcha 43 l/ zaměstnanec x 16   688 l  
 - potřeba vody pro mytí aut     1 000 l 
 - potřeba vody pro mytí pracovních pomůcek  200 l 
   
     
      
  
                            
      
             
 - v blízkosti staveniště se nachází hydrant, proto není nutné počítat s požární vodou  
 - celková spotřeba vody= 0,237 l/ sec  
 Je navrženo potrubí o průměru 20 mm (0,3257 l/ sec).  
 
A.9 Systém zásobování materiály  
 Pro dopravu materiálů a strojů na stavbu bude zřízená zpevněná staveništní 
komunikace z panelových dílců 3 000x 2 000 mm.  
 Tvárnice pro stavbu svislých konstrukcí 1. NP budou dováženy na paletách 
na valnících Mercedes Benz 1834 L.  
 Malta bude dovážena v silech jako suchá maltová směs, do které bude malta 
doplňována speciálním zařízením na čerpání směsi do sil. Menší množství malty bude dodáno 
také jako pytlovaná směs na paletě, kterou si zaměstnanci mohou namíchat ručně. Pytlované 
směsi budou uloženy v uzamykatelném boxu, aby byly chráněny proti klimatickým vlivům.  
 Materiál dopravený na paletách bude vyložen na určené místo dle výkresu Zařízení 
staveniště pomocí jeřábu.  
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A.10 Skládky na staveništi   
 Umístění skládek je rozvrženo ve výkresu Zařízení staveniště.  
 
A.10.1 Požadavky na uspořádání skládek  
 
 Skladovací plochy musí být zpevněny, odvodněny a označeny zákazem vstupu 
nepovolaným osobám.  
 Při ruční manipulaci se skladovaným materiálem musí být použity takové pomůcky, 
aby nedocházelo k úrazům. Bude zajištěna stabilita skladovaného materiálu. Musí být použity 
nepoškozené palety, vhodné podložky, proklady, popřípadě se použijí i podpěry.  
 Kusový materiál pravidelných tvarů bude skladován do výšky maximálně 1,8 m, 
při skladování na paletách maximálně do 2 metrů.  
 Kapaliny se budou skladovat jako kusový materiál.  
 
A.10.2 Skladování na staveništi  
 
 Na staveništi budou tyto skládky:  
  - krytý sklad  
  - otevřená skládka na volném prostranství  
  - skladování sypkého materiálu pomocí sil  
 
 V krytých skladech se skladují materiály, které by mohly být poškozeny klimatickými 
vlivy, spojovací materiál, pracovní pomůcky apod.  




A.10.3 Skládka ornice  
 
 Ornice bude sejmuta v tloušťce 200 mm v celém půdorysu budoucího objektu.  
 Množství skladované ornice: 61,3 m3  
 Velikosti budoucí skládky ornice: 10 x 3,5 m do výšky max. 2 m, zbylá vyhrazená 
plocha pro skladování zeminy bude využito pro uložení zeminy určené k zasypání výkopů.  
 
A.10.4 Skládka Porotherm tvárnic  
 
 Tvárnice Porotherm budou skladovány na paletách dle typu a tloušťky tvárnic. Budou 
skladovány na místě vyznačeném ve výkresu Zařízení staveniště.  
 Budou skladovány tyto tvárnice:  
  - Porotherm 44 T Profi 
  - Porotherm 30 AKU Z  
  - Porotherm 11,5 AKU Profi  
  - Porotherm 30 T Profi  
 
 Tvárnice Porotherm 44 T Profi budou uloženy na paletách, které budou vedle sebe. Ve 
výkrese zařízení staveniště je vyznačena skládka o rozměrech 5 360 mm x 7 000 mm, což 
odpovídá uložení 4*7 palet v první řadě a na nich bude položeno zbylých 19 palet.  
 Další skládka tvárnic bude o rozměrech 3 540 mm x 7 000 mm a budou na nich 
uloženy tvárnice Porotherm 30 AKU Z 3*6 palet vedle sebe a na nich 3*6 palet, Porotherm 30 
T Profi ve spodní řadě a na nich Porotherm 11,5 AKU Z a poloviční cihly Porotherm budou 




A.11 Sociální zařízení staveniště  
 Sociální zařízení slouží pro dodržování hygienických podmínek pracovníků 
na staveništi. Sociální zařízení bude budováno před zahájením prací spojených s výstavbou. 
Rozsah zařízení závisí na maximálním počtu pracovníků, kteří se mohou na staveništi v jednu 
chvíli vyskytnout.  
  
A.11.1 Návrh sociálního zařízení  
 
 - šatny: min. 1,25 m2+0,5 m2 (plocha zvětšená pro stravování v šatně) 
na osobu= 15*1,75= 26,25 m
2






 Podle počtu pracovníků a minimálních ploch k převlékání a stravování postačí 
2 mobilní buňky, byly však navrženy 3.  
 
A.11.2 Osazení buněk  
 
 Při nasazení delším než 12 měsíců se musí buňky osadit na betonové panely. Netýká 
se to však řešené části, což je provádění svislých konstrukcí prvního nadzemního podlaží.  
 Vytápění všech buněk je pomocí elektrických přímotopů.  
 
A.12 Vliv na životní prostředí a odpady  
 Stavební práce budou probíhat s ohledem na životní prostředí. Odpady vzniklé v době 
výstavby budou odvezeny na příslušné skládky. K ukládání odpadů na staveništi budou 
sloužit dva kontejnery, jejichž umístění je vyznačeno ve výkrese Zařízení staveniště. 




A.12.1 Zásady pro nakládání s odpady  
 
 Při provozu na staveništi je nutné minimalizovat vznik odpadů, dodržovat zásady 
recyklace, snažit se minimalizovat odpady ke skladování. 
A.13  Bezpečnost práce  
 Jako ochrana proti vstupu a úrazu nepovolaných osob bude zřízeno mobilní staveništní 
oplocení typu SP1 o výšce 2 000 mm a délce jednoho dílce 3 455 mm. Z důvodu zamezení 
vstupu na staveniště bude také zhotovitelem umístěna výstražná cedule na viditelné místo 
na plot.  
 Během provádění stavebních prací je nutno dodržovat pravidla stanovená 
zhotovitelem, která budou platit pro všechny zaměstnance, dodavatele i osoby vykonávající 
dozor a kontroly.  
 Pracovníci budou před zahájením prací odborně proškoleni. O proškolení musí být 




B.  Technologický postup provádění svislých konstrukcí 
polyfunkčního domu 
B.1 Obecné informace  
 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu na ulici J. Božana na parcele číslo 
1831/352, k.ú. Frýdek- Místek.  
 Stavba se skládá ze třech nadzemních podlaží a je částečně podsklepena. Celý objekt 
je řešen ze systému Porotherm. Budova bude zastřešena pomocí jednoplášťové ploché 
střechy.  
 V 1.NP se nachází prostory obchodu s oblečením, kanceláře cestovní agentury, vstupní 
hala a schodiště spojující patro s ostatními podlažími. Ve 2.NP se nachází bytové jednotky 
o velikosti 4+1, 3+1 a 1+1. Ve 3.NP se nachází bytové jednotky o velikosti 4+1, 3+1 a 1+1. 
 Vstup do objektu je na jižní straně. Přístupový chodník, který je kolmý na přilehlou 
ulici J. Božana, bude proveden ze zámkové dlažby Pressbeton, z které budou také veškeré 
zpevněné plochy na daném pozemku. Ve východní části pozemku jsou řešeny parkovací místa 
pro obyvatele domu, pracovníky cestovní agentury a zákazníky obchodu. Ostatní plochy 
budou osety travním porostem.  
 
B.2 Materiál, doprava, skladování   
 Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm T Profi s vloženou tepelnou 
izolací a vnitřní zdivo z tvárnic Porotherm AKU. Překlady budou řešeny ze systému 
Porotherm dle navržených délek. Doplňkem bude hydroizolace ZIP, tepelná izolace EPS 100 






B.2.1 Tvárnice Porotherm  
 
 Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z tvárnic Porotherm 44 T Profi 
na tenkovrstvou zdící maltu, což jsou broušené tvárnice s vloženou tepelnou izolací. Tloušťka 
zdiva bude tedy 440 mm. Tvárnice Porotherm 44 T Profi budou dodávány na vratných 
paletách o rozměrech 1340x 1000 mm po 72 kusech na paletě. Hmotnost jedné palety bude 
do 1380 kg.  
 
 
Obr. 3: Porotherm 44 T Profi [18] 
 
 Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm 30 AKU Z na tenkovrstvou 
zdící maltu. Tyto tvárnice jsou navrženy s ohledem na zvukotěsnost stěn. Tloušťka stěn bude 
tedy 300 mm a nejčastěji se vyskytují mezi bytovými jednotkami. Cihly budou dodány 




Obr. 4: Porotherm 30 AKU Z [19] 
 
 Další použitou tvárnicí bude Porotherm 11,5 AKU Profi, která vytvoří nenosné vnitřní 
zdivo pro rozdělení prostoru. Budou dodány na vratných paletách o rozměrech 1180x 1000 
mm o celkové hmotnosti asi 1460 kg.  
 
Obr. 5: Porotherm 11,5 AKU Profi [20] 
 
 Pro podepření balkónů bude sloužit stěna o tloušťce 300 mm vyzděná z tvárnic 
Porotherm 30 T Profi na tenkovrstvou zdící maltu. Cihly budou dodávány na vratných 




Obr. 6: Porotherm 30 T Profi [21] 
 
 Pro vytvoření rohů a ostění budou potřeba poloviční cihly Porotherm, které jsou 
dodávány jako dvojblok polovičních cihel. Budou dodávány na paletách o rozměrech 1340x 
1000 mm po 144 kusech polovičních cihel a hmotnosti celé palety asi 1355 kg.  
 
Obr. 7: Dvojblok polovičních cihel a poloviční cihla pro tvorbu rohů [22]  
 
 Všechny tvárnice budou na stavbu dodávány na paletách a budou zafóliované. 
Na stavbu budou dovezeny na valnících Mercedes Benz 1834 L. Při vykládání na skládku 
musíme dbát na to, aby se tvárnice nepoškodily. Skladovat se mohou maximálně ve dvou 
řadách nad sebou. V případě nepříznivých povětrnostních vlivů se tvárnice překryjí 




Název Rozměr (mm) Počet kusů  Počet kusů/pal. Počet palet 
Porotherm 44 T Profi 248x440x249 3348 72 47 
Porotherm 30 AKU Z 248x300x249 2856 80 36 
Porotherm 11,5 AKU Profi 248x115x249 332 96 4 
Porotherm 30 T Profi 248x300x249 240 96 3 
Porotherm 44 T Profi ½  123x440x249 276 144 2 
Tabulka 4: Spotřeba tvárnic Porotherm 
 
B.2.2 Malta  
 
Zakládací malta Porotherm Profi AM  
 Pro založení první řady zdiva Porotherm bude použita zakládací malta Porotherm 
Profi AM. Tloušťka maltové vrstvy je doporučena v rozmezí od 20 do 40 mm. Zakládací 
malta bude na stavbu dodávána jako suchá maltová směs.  
 1 pytel o hmotnosti 25 kg: 14 litrů čerstvé malty  
 Potřeba vody na 25 kg: 4 litry 
 Tloušťka maltové vrstvy: 20-40 mm  
 Celková spotřeba malty: 1813,1 litrů 
 Celková spotřeba vody: 520 litrů  
 Množství pytlů maltové směsi: 130  
 
 Vzhledem k tomu, že by muselo být na stavbu dodáno velké množství pytlů se suchou 
maltovou směsí, bude dodána malta jako suchá směs v sile.  
 
Zdící malta Porotherm Profi 
 Všechny tvárnice Porotherm se budou zdít na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm 




 1 pytel o hmotnosti 25 kg: 20 litrů čerstvé malty  
 Potřeba vody na 25 kg: 7,5 litrů  
 Tloušťka maltové vrstvy: 1-2 mm 
 Celková spotřeba malty: 997 litrů  
 Celková spotřeba vody: 375 litrů 
 Množství pytlů maltové směsi: 50 pytlů 
 
B.2.3 Hydroizolace  
 
 Izolace Porotherm ZIP- S 700x1,5 o šířce 700 mm bude použita pod první vrstvu 
obvodového a vnitřního nosného zdiva. Na připravený podklad, kterým je strop 
nad suterénem a základová konstrukce nepodsklepené částí, bude položena izolace, která 
zabraňuje vzlínání vlhkosti z betonových konstrukcí. Pod první řadu zdiva bude položena 
hydroizolační fólie Porotherm ZIP- S 700x1,5 o šířce 700 mm a délce role 10 m. Celková 
potřeba je 106 m, což je 11 rolí. [8] 
 Pod vnitřní nenosné zdivo Porotherm bude použita izolace Porotherm ZIP- S 700x 1,5 
o šířce 300 mm a délce role 10 m. Celková potřeba izolace je 51,8 m, což je 6 rolí.  
 Pro ochranu zdiva proti nepříznivým povětrnostním vlivům bude použita krycí fólie 
Porotherm ZIP- H, která se na zdivo položí a zatíží se, vždy po ukončení prací v daném dni 
nebo při dešti. Pro tento účel bude potřeba celkem asi 200 m fólie.  
 
B.2.4 Překlady Porotherm  
 
 Nad okenními otvory a dveřními otvory v obvodových stěnách budou použity nosné 
překlady Porotherm KP 7 s přiloženou tepelnou izolací EPS 100 S Stabil v tloušťce 90 mm, 
pro zabránění vzniku tepelných mostů. Dále budou tyto nosné překlady Porotherm použity 
v nosných vnitřních stěnách nad dveřními otvory, bez přiložené tepelné izolace. Nad dveřními 
otvory v nenosných stěnách budou použity ploché překlady Porotherm KP 11,5.  
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 Návrh všech překladů je proveden podle katalogu výrobce s dodržováním 
minimálního uložení. Počet a délka překladů je uvedena v projektové dokumentaci.  
 
Obr. 8: Překlad Porotherm KP 7 [23]  
 
 
Obr. 9: Plochý překlad Porotherm KP 11,5 [24] 
 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Porotherm KP 7 1250x70x238 45 
Porotherm KP 7 2000x70x238 59 
Porotherm KP 7 2250x70x238 10 
Porotherm KP 11,5 1250x115x71 10 
Tabulka 5: Spotřeba překladů Porotherm pro 1. NP 
 
B.2.5 Tepelná izolace  
 
 Jako izolace překladů v obvodových stěnách bude použita tepelná izolace EPS 100 S 
Stabil v tloušťce 90 mm. Rozměr desky EPS 100 S Stabil je 1000x500 mm  
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 Tepelná izolace bude dovážena na stavbu v zafóliovaných balících zároveň s překlady 
Porotherm.  
 Na izolaci překladů bude potřeba asi 14 tabulí tepelné izolace EPS 100 S Stabil.  
 
B.2.6 Stěnové kotvy  
 
 Stěnové ploché kotvy Wienerberger budou použity pro připojení příček k nosným 
stěnám. Spony se vkládají každou druhou ložnou spáru a mají délku 300 mm. K napojení 
všech příček prvního nadzemního podlaží k nosným stěnám bude potřeba 132 ks plochých 
spon.  
 Vnitřní nosné zdivo neobsahuje tepelnou izolaci, není tedy možné navázat vnitřní 
nosné zdivo k obvodovému zdivu převazbou, protože by vznikly tepelné mosty v místě 
napojení. Z tohoto důvodu se pro napojení vnitřních nosných stěn ke stěnám obvodovým 
použijí také ploché kotvy Wienerberger v každé druhé ložné spáře. Celkem pro toto připojení 
bude potřeba 60 kusů kotev.  
 Celkem budeme potřebovat 192 plochých kotev, což odpovídá dvěma balením 
po 100 ks.  
 
B.2.7 Doprava materiálu  
 
 Materiál bude dopravován na stavbu pomocí valníku Mercendes Benz 1834 L. 
Vykládán bude především pomocí staveništního jeřábu LIEBHERR 40 K a to přímo 
na určená místa, která jsou vyznačená ve výkrese Zařízení staveniště.  
 Musí se dbát na bezpečnost při práci s jeřábem, nikdo nesmí vstupovat pod zavěšená 
břemena. Jeřábník musí dbát na to, aby materiál nebyl porušen vlivem nevhodného vykládání 




B.3 Pracovní podmínky a připravenost staveniště  
 Před zahájením stavebních prací v 1. NP musí být staveniště vyklizeno po předchozích 
činnostech. Musí být dokončeny a zkontrolovány základové konstrukce pod nepodsklepenou 
částí budovy, provedení zdiva podsklepené části budovy, stropní konstrukce nad podzemním 
podlažím. Provede se kontrola rovinatosti stropní konstrukce a v místě budoucího svislého 
zdiva se případné nedostatky odstraní a vyrovnají. Vše musí odpovídat projektové 
dokumentaci.  
 Zdění bude probíhat při teplotě vyšší než 5°C, proto nebude probíhat žádné opatření 
kvůli nízkým teplotám.  
 Pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni o dodržování 
bezpečnosti při práci na staveništi. Každý pracovník bude mít ochranné pomůcky, jako je 
přilba, pracovní rukavice, pracovní obuv a oděv, ochranné brýle.  
 Při práci ve výšce nad 1,5 m bude práce probíhat ze zřízeného lešení. Lešení bude 
stavěno vyškoleným pracovníkem. Lešení se bude podle potřeby zvyšovat, nesmí být použity 
předměty pro zvýšení výšky, které nejsou k tomuto účelu přímo určeny. Lešení musí být před 
použitím zkontrolováno a musí být opatřeno zábradlím.  
 
B.4 Převzetí pracoviště 
 Pracoviště bude přebírat stavbyvedoucí, který provede zápis o převzetí staveniště 
do stavebního deníku a bude sepsán protokol o převzetí pracoviště.  
 Stavbyvedoucí provede kontrolu všech předchozích prací. Provede kontrolu provedení 
svislého obvodového zdiva podzemního podlaží, provedení základů nepodsklepené části 
budovy, provedení stropní konstrukce nad podsklepenou částí, zkontroluje vodorovnost 
stropní konstrukce a podkladního betonu v místě budoucích svislých konstrukcí a případné 




B.5 Personální obsazení  
 Na stavebních pracích budou pracovat zároveň dvě čety najednou. Složení jedné 
pracovní čety bude následující:  
 - 1 mistr  
 - 2 zedníci 
 - 3 pomocní pracovníci  
 Tyto pracovní čety budou pod dohledem stavbyvedoucího. Jeřáb bude obsluhovat 
jeden jeřábník, kterému budou asistovat dva vazači.  
 
Mistr  
 Mistr odpovídá za průběh prací dané etapy. Zadává úkoly zedníkům a pomocným 
pracovníkům. Kontroluje kvalitu provedení dané činnosti a použitých materiálů. Dohlíží 
na bezpečnost při práci.  
 
Zedník  
 Řídí se úkoly mistra. Vyzdívá svislé konstrukce dle návrhu. Musí kontrolovat 
vodorovnost a svislost prováděných konstrukcí.  
 
Pomocný pracovník 
 Řídí se úkoly mistra. Musí dodávat materiál pro zdění zedníkům dle potřeby.  
 
Jeřábník  
 Jeřábník je odborně způsobilý pracovník s jeřábnickým průkazem, který obsluhuje 





 Stavbyvedoucí řídí veškeré činnosti na staveništi. Zadává úkoly pracovníkům. Musí 
dbát na bezpečnost na staveništi. O veškerých činnostech na staveništi provádí zápisy 
do stavebního deníku.  
 Stavbyvedoucí komunikuje s investorem, dodavatelem, je povinen účastnit se 
kontrolních dnů.  
 
B.6  Stroje a pomůcky  
 Na stavbě budou použity tyto stroje a pomůcky: 
 - Věžový stavební jeřáb LIEBHERR 40 K 
 - Stavební míchačka s násypným košem o obsahu bubnu 140 l 
 - Pila Makita  
 - 2x Vrtačka Hilti  
 - Lešení ALFIX 
 - Kompresor na stlačený vzduch- Aircraft Mobilboy 311/50 E 
 - Zednická šňůra 
 - 4x gumová palička 
 - 4x vodováha  
 - 2x Dřevěná lať délky 2 m  
 - 2x Zakládací sada Porotherm 
 - 4x Nanášecí válec na maltu  
 - 2x Nivelační přístroj  
 - 4x Maltovací vozík+ separační prostředek  
 - 4x Vědro  
 - 4x zednická lžíce  
 - 4x Olovnice 
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 - 4x Metr 
 - Ochranné pracovní oděvy a obuv pro každého pracovníka  
 - Pracovní rukavice  
 
B.7 Doba provádění  
B.7.1 Doba provádění zdiva 
 
a) doba založení zdiva: 0,65 hod/m2: 
 Doba založení obvodového zdiva: 
  33,3 m
2
x 0,65= 21,65 hod 
 Doba založení zdiva tloušťky 300 mm: 
  21,24 m
2
x0,65= 13,81 hod 
 Doba založení příček: 
  5,95 m
2
x 0,65= 3,87 hod  
 Celková doba založení zdiva je 39,33 hod 
  39,33/ 4 zedníci= 9,84 hod 
  9,84 hod/ 8 hod= 1,23 dnů  
 
b) doba zdění  
 Doba zdění obvodového zdiva: 0,91 hod/ m2  
  207,79 m
2
x 091= 189,09 hod  
 Doba zdění vnějšího zdiva tloušťky 300 mm: 0,75 hod/ m2  
  13,75 m
2
x 0,91= 12,51 hod 
 Doba zdění vnitřního zdiva tloušťky 300 mm: 0,92 hod/m2 
  180,95 m
2
x 0,92= 166,50 hod 
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 Doba zdění příček: 0,48 hod/ m2  
  142,29 m
2
x 0,48= 68,30 hod 
 Celková doba zdění stěn 1. NP:  
  436,4 hod/ 4 zedníci= 109,1 hod  
  109,1/ 8= 13,64 dnů  
 
B.7.2 Doba provádění překladů 
 
 Doba uložení překladů: 0,25 hod/ kus 
  126x 0,25= 31,5 hod 
  31,5/ 4 zedníci= 7,875 hod= 1 den  
 
B.8 Pracovní postup  
B.8.1 Kontrola předešlých prací  
 
 Před zahájením stavebních prací v 1. NP musíme zkontrolovat předešlé práce. 
Konstrukce musí být provedeny v předepsané pevnosti a požadované kvalitě. V případě 
zjištění nedostatků se musí provést oprava a odstranění nedodělků.  
 
B.8.2 Vyměření budoucích konstrukcí v 1. NP  
 
 Podle projektové dokumentace budou rozměřeny svislé konstrukce na stropní 
konstrukci podsklepené části a základovou konstrukci nepodsklepené části. Zároveň určíme 




B.8.3 Položení hydroizolační fólie  
 
 V místech budoucích stěn, která budou předem vyměřená, se rozvine hydroizolační 
fólie Porotherm ZIP- S 700x1,5. Pod nosnými obvodovými stěnami i vnitřními nosnými 
stěnami budou použity pásy o šířce 700 mm. V místech, kde budeme izolaci napojovat, 
se fólie potře acetonem a geotextilie se odtrhne. V tomto místě se izolace následně svaří. [7] 
 Na připravenou hydroizolační fólii se následně může začít nanášet vrstva zakládací 
malty.  
 
B.8.4 Založení první řady zdiva Porotherm [28]  
 
 První řada zdiva bude založena na zakládací maltu Porotherm Profi AM, pod kterou 
bude položena hydroizolační fólie. Maltová vrstva se přesně vyrovná a poté se začnou 
do čerstvé maltové vrstvy klást postupně cihly Porotherm.  
 Tloušťka malty bude určená podle nerovnosti podkladní konstrukce. V nejvyšším 
místě, které určíme pomocí nivelačního přístroje, se aplikuje nejnižší vrstva malty (asi 
20 mm).  
 Připravíme si zakládací maltu Porotherm AM dle návodu pomocí vrtačky a nástavce 
na míchání. Pro nanesení vrstvy zakládací malty bude použita zakládací sada Porotherm.  
Maltu naneseme na hydroizolační pás, na místo budoucí stěny, pomocí zednické lžíce 
a srovnáme dvoumetrovou latí podle vodících lišt na vyrovnávací soupravě. Vyrovnávací 
soupravu přesuneme o délku latě a postup opakujeme.  
 Začneme klást cihly do čerstvé malty do rohů a mezi ně natáhneme vodící šňůru. 
Postupně se mezi rohové cihly budou klást další cihly na sraz a srovnají se poklepem 
gumovou paličkou. Vše bude zkontrolováno pomocí vodováhy a případné nerovnosti se ještě 
upraví. Tímto způsobem položíme všechny cihly první řady s vynecháním prostoru pro otvory 
(pro budoucí dveře).  
 V místě napojení budoucích vnitřních stěn se do ložné spáry vloží ploché spony 
po nanesení malty pomocí maltovacího vozíku. Spony se mohou dočasně ohnout dolů, aby 
nedošlo k úrazům. Plochá spona se poté bude vkládat každou druhou ložnou spáru v místě 
napojení vnitřních stěn na vnější stěny. 
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B.8.5 Napojení cihel v rozích konstrukce [28] 
 
 Roh konstrukce bude vytvořen pomocí poloviční cihly Porotherm a dořezu cihly 
o šířce potřebné k dodržení předepsaných rozměrů v projektové dokumentaci. Musí však být 
dodržena převazba cihel.  
 Převazba musí být dodržena ze statického hlediska všude, a ne jen v rozích budovy. 
Musí být dodržena zásada, že převazba bude alespoň 0,4x výška cihly. V našem případě je 
tedy nutná převazba minimálně 100 mm.  
 Ideální převazba u zdiva ze systému Porotherm je 125 mm, která bohužel není vždy 
možná v našem případě dodržet.  
 
Obr. 10: Vazba rohů Porotherm [25] 
 
B.8.6 Další řady zdiva Porotherm [28] 
 
 Připravíme si maltu Porotherm pro tenké spáry. Maltovací vozík musí být opatřen 
separačním prostředkem, pro pozdější snadnější čištění. Poté se maltovací vozík může naplnit 
připravenou maltou, nasadí se na roh stěny a táhne se po první vrstvě cihel.  
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 Do rohů se opět umístí cihly, mezi které se napne šňůra. Postupně se mezi ně začnou 
klást cihly na sraz. Zkontroluje se vodorovnost a svislost provedené řady cihel, případně se 
poklepe gumovou paličkou pro vyrovnání.  
 Poté, co budou vyzděné alespoň tyto dvě řady cihel, se odlepí z lepicího pásku 
ochranný proužek a izolační fólie se ohne směrem nahoru. Přitlačí se k cihle a tím se zabrání 
přístupu vody do zdiva.  
 V případě, že bude delší přestávka, musí se maltovací vozík vložit do vodní lázně, aby 
na něm malta nezaschla. Po ukončení prací s maltovacím vozíkem musí být řádně očištěn 
vodou. 
 Tímto postupem se dále pokračuje i ve zdění ostatních řad první výškové úrovně 
stěny. Poté odborný pracovník sestaví lešení, které se nesmí navyšovat předměty, které 
k tomuto účelu nejsou určeny a pokračuje se stejným způsobem ve zdění druhé výškové 
úrovně stěny až po překlady.  
 Po vyzdění stěny do výšky 1 750 mm by proběhlo osazení mezipodesty, která bude 
složena z nosníků Porotherm a nízkých tvarovek Miako.  
 Během zdění musí průběžně probíhat měření vodorovnosti a svislosti vyzděného 
zdiva.  
 
B.8.7 Napojení vnitřních stěn k obvodovému zdivu [28] 
 
 Vnitřní stěny se budou připojovat k obvodovým stěnám pomocí plochých spon. 
V době provádění napojení se spona ohne nahoru, aby se mohla cihla dát ke stěně. Přizdívání 
musí probíhat průběžně po vrstvách a plochá spona se ohne zpět do maltové spáry, aby se 
spojila vnitřní stěna k vnější. Styčná spára, která vznikne v místě napojení, musí být zcela 







B.8.8 Napojení vnitřního nosného zdiva na vnitřní nosné zdivo  
 
 Napojení vnitřních stěn vzájemně na sebe se uskutečňuje převazbou cihel. Musí být 
dodržena převazba minimálně o 100 mm.  
 
Obr. 11: Detail napojení vnitřních nosných zdí [26] 
 
B.8.9 Ostění [28] 
 
 Ostění bude tvořeno doplňkovými cihlami Porotherm 44 T Profi ½+ ½.  
 Okenní parapety budou celoplošně pokryty tenkovrstvou maltou. 
 
 
Obr. 12: Ostění oken a dveří [27] 1 
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B.8.10 Uložení překladů  
 
Ploché překlady KP 11,5 [14] 
 Ploché překlady jsou označeny šipkami s nápisem TOP, které nám určují polohu, 
v jaké mají být uloženy překlady v nenosném zdivu.  
 Osazování překladů musí provádět vyškolený zedník. Který těsně před zabudováním 
překladů pečlivě každý překontroluje, aby nebyl nijak poškozený nebo nalomený.  
 Pracovníci si přichystají překlady do blízkosti budoucího uložení. Zedník nanese 
na vyrovnané zdivo cementovou maltu o tloušťce asi 10 mm. Při ukládání musí dbát na to, 
aby na každou stranu byl překlad uložen na zdivu minimálně 120 mm.  
 Položený překlad se na horní ploše očistí a navlhčí. Poté se může prostor 
nad překladem vyzdít pomocí cihel Porotherm 11,5 AKU Profi, ale musí se dbát na to, aby 
ložná i styčná spára u překladu byla celá promaltována. Minimální tloušťka spár je 10 mm.  
 
Nosný překlad Porotherm KP 7 [15] 
 Osazování překladů musí provádět vyškolený zedník. Který těsně před zabudováním 
překladů pečlivě každý překontroluje, aby nebyl nijak poškozený nebo nalomený. 
 Nosné překlady se ukládají na výšku rovnou stranou do cementové malty. V obvodové 
stěně se ukládají 4 vedle sebe, poté se přiloží tepelná izolace a z venkovní strany je pátý 
překlad. Vše se stáhne rádlovacím drátem, aby se překlady nijak neposunuly od sebe.  
 Ve vnitřních nosných stěnách se překlady osazují 4 vedle sebe a zajistí se rádlovacím 
drátem.  
 Je také možné sestavit překlady vedle sebe na zemi, spojit je rádlovacím drátem a poté 
je jeřábem umístit na určené místo jako celek.  
 
B.8.11 Výškové vyrovnání nad překlady [28] 
 
 Nad překlady nad dveřními otvory bude nutné dorovnat výšku, proto cihlu rozřízneme 
podle potřeby. Potup zdění je poté stejný jako u běžné cihly.  
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B.9 Jakost a kontrola kvality  
 Je nutno provádět kontrolu prováděných prací průběžně i po ukončení stavebních 
prací. Kontrolu provedených prací bude provádět stavbyvedoucí s mistrem. Provede se 
kontrola vodorovnosti, svislosti, správnost technologického postupu, správnost převazby, 
provedení ostění, správnost uložení překladů, tloušťky zdiva dle projektové dokumentace, 
dokončenosti prací. 
 
B.10 BOZP  
Musí být dodržováno:  
 - Zednické práce musí vykonávat vyučení a proškolení pracovníci. 
 - Pracovníci musí používat ochranné pomůcky: přilba, pracovní rukavice, pracovní 
obuv a oděv, ochranné brýle.  
 - Lešení bude sestavovat vyškolený pracovník. 
 - Lešení se nesmí navyšovat předměty, které k tomuto účely nejsou určeny.  
 - Lešení musí být před sestavením zkontrolováno.  
 - Materiál musí být uložen tak, aby nepřekážel v práci a neohrožoval pracovníky.  
 - Otvory a prostupy v podlaží musí být provizorně zakryty a opatřeny proti pádů 
pracovníků.  
















6. Posouzení obvodového zdiva  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Vnější obvodové zdvivo 
 Zpracovatel :  Adéla Nytrová 
 Zakázka :   
 Datum :  24. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,3500  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,0660  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0300  0,1100  850,0  430,0  15,0   0.0000 
  4  Lepící hmota B  0,0030  0,8000  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  5  Baumit vnější  0,0020  0,7000  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka   --- 
  2  Porotherm 44 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit termo omítka (ThermoPutz) 
    --- 
  4  Lepící hmota Baumit Pro Contact 
    --- 
  5  Baumit vnější štuková omítka (FeinPutz ausen) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    22.0   50.9  1345.0    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    22.0   53.1  1403.1    -0.8   80.8   461.7 
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    3        31    22.0   54.4  1437.5     3.2   79.4   610.0 
    4        30    22.0   56.4  1490.3     8.1   77.3   834.5 
    5        31    22.0   60.3  1593.4    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    22.0   63.8  1685.9    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    22.0   65.5  1730.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    22.0   64.9  1714.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    22.0   60.8  1606.6    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    22.0   56.8  1500.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    22.0   54.6  1442.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    22.0   53.5  1413.7    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.975 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      30027.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.706    11.4   0.566    21.2   0.966    53.6 
    2    15.4   0.713    12.0   0.562    21.2   0.966    55.7 
    3    15.8   0.671    12.4   0.488    21.4   0.966    56.6 
    4    16.4   0.596    12.9   0.348    21.5   0.966    58.1 
    5    17.4   0.494    14.0   0.106    21.7   0.966    61.5 
    6    18.3   0.369    14.8  ------    21.8   0.966    64.6 
    7    18.8   0.264    15.2  ------    21.8   0.966    66.1 
    8    18.6   0.309    15.1  ------    21.8   0.966    65.6 
    9    17.6   0.479    14.1   0.069    21.7   0.966    61.9 
   10    16.5   0.580    13.0   0.316    21.5   0.966    58.4 
   11    15.9   0.664    12.4   0.475    21.4   0.966    56.7 
   12    15.6   0.714    12.1   0.561    21.2   0.966    56.1 
           
 









 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   21.3   21.2  -13.3  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1453   1390    283    170    151    138 
 p,sat [Pa]:   2536   2513    192    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3301    0.4500   4.019E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0525 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      3.4335 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





































   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnější obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka  0,010       0,350  25,0 
   2  Porotherm 44 Profi na maltu pr  0,440       0,066  10,0 
   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,030       0,110  15,0 
   4  lepící hmota Baumit Pro Contac  0,003       0,800  25,0 
   5  Baumit vnější štuková omítka (  0,002       0,700  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,754 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,140 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,387 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0525 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4335 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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